

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra																													
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																													
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																										
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:			TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																										
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:			Ivóvíz																										
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:			TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																										
Víziközmű-rendszer kódja: **			11-21713-1-001-00-00																										
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva			
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	Nincs tervezett feladat		Sülysáp Város Önkormányzata	0	forráshiány	2024. január	2024. december	rövid	x																				
2.	Tartalék bűvárszivattyúk beszerzése	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	4 000	forráshiány	2025	2028	közép		x	x	x	x														Nem rendelkeznénk a szükséges tartalék szivattyúkkal. A jelenlegi szivattyúk a futott üzemórák alapján lassan elhasználnának.	Új szivattyúk beszerzése	Nincs változás
3.	Frekvenciaváltók beszerzése kútszivattyúkhöz	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	3 000	forráshiány	2025	2028	közép		x	x	x	x														Energiatakarékoság	Új frekvenciaváltók beszerzése	Nincs változás
4.	Új kút, a régi kút tömedékelésével	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	60 000	forráshiány	2025	2028	közép		x	x	x	x														Kútdiagnosztika után, tovább nem használható kútak kiváltására a vizellátás biztonságának fenntartására. Azokon a településeken, ahol csak egy kút üzemel, az ivóvíz ellátás biztonságának fenntartása, valamint a kútdiagnosztika után, a régi kútak kiváltására. 4. sz kút	Új kút létesítése	Nincs változás
5.	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	50 000	forráshiány	2025	2028	közép		x	x	x	x														Jelenleg kevés alternatív energiát termelünk és hasznosítunk.	Napelemes rendszereket kell telepíteni.	Nincs változás
6.	Vízmérőórák távleolvasásos rendszer kiépítése	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	95 000	forráshiány	2025	2028	közép		x	x	x	x														Jelenleg problémát okoz a vízmérők rendszeres leolvasásának biztosítása. A leolvasási ciklusok hosszúak, az esetleges vízfolyásokról későn értesül a szolgáltató és a fogyasztó. Leolvasások alkalmával sokszor nem tudunk bejutni a fogyasztóhoz, az időegyetetés nehézkes.	Létezik olyan technika amely segítségével a legtöbb fogyasztói helyen az online leolvasás megoldható. Kiépíthető egy figyelő rendszer, mely abnormális fogyasztás esetén jelzést küld a megfelelő helyre.	Nincs változás
7.	Diszpécser rendszer kiépítés	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	15 000	forráshiány	2025	2028	közép		x	x	x	x														Jelenleg nem rendelkezünk a területet átfogó online információt nyújtó rendszerrel. Az információk időközessel érkeznek be mely késlelteti az mielőbbi beavatkozást.	At kell gondolni, hogy milyen információs rendszert szeretnénk kiépíteni. A kiválasztott rendszerhez be kell szerezni és be kell építeni a különféle hardver eszközöket, ki kell építeni a kommunikációs eszközöket, ki kell építeni az emberi	Nincs változás
8.	Nincs tervezett feladat		Sülysáp Város Önkormányzata	0		2029	2038	hosszú							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	227 000	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshiány" kifejezéssel

***** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni